

Số: /QĐ-UBND

Hồng Lộc, ngày tháng 12 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn công trình Nâng cấp  
thảm nhựa các tuyến đường ngõ xóm thôn Tân Trung và thôn Đại Lự, xã  
Hồng Lộc**

### ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG LỘC

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung  
tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định  
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều  
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 của Chính phủ  
Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp, phân  
quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính về  
hướng dẫn việc cung cấp đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ  
đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy  
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì  
công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính  
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày  
30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về  
quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của  
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý  
nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của  
Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp  
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 144/2025/NĐ-  
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp*

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Thông tư số 10/2025/TT-BXD ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về lĩnh vực xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 63/2025/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về công tác thẩm định và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Căn cứ Văn bản số 6748/STC-TĐ&TCĐT ngày 24/9/2025 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của cấp xã;

Căn cứ Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 164/2025/NQ-HĐND ngày 29/10/2025 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 02/12/2025 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch kinh phí thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND xã Hồng Lộc về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu chi ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 09/10/2025 của Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc về việc thành lập tổ giúp việc thực hiện một số nhiệm vụ trong đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã;

Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 08/12/2025 của UBND xã Hồng Lộc Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế Kỹ thuật công trình Nâng cấp thảm nhựa các tuyến đường ngõ xóm thôn Tân Trung và thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc;

*Xét đề nghị của Phòng Kinh tế kèm theo Tờ trình số 50/TTr-TGV ngày 09/12/2025 của tổ giúp việc thực hiện một số nhiệm vụ trong đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn công trình Nâng cấp thảm nhựa các tuyến đường ngõ xóm thôn Tân Trung và thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc với các nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh văn phòng HĐND-UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Tổ giúp việc theo Quyết định 569 và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT.UBND xã;
- Lưu: VTUB, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Dũng**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN

**Công trình:** Nâng cấp thảm nhựa các tuyến đường ngõ xóm thôn Tân Trung và thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc  
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày     /12/2025 của UBND xã Hồng Lộc)

| Stt | Tên chủ đầu tư   | Tên gói thầu                                                         |                                                | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn                                                                                                                  | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------|
|     |                  | Tên gói thầu                                                         | Tóm tắt công việc chính của gói thầu           |                     |                                                                                                                            |                             |                               |                                     |                                             |               |                              |
| 1   | UBND xã Hồng Lộc | 01. TVKS,TK - Tư vấn, Khảo sát xây dựng, lập báo cáo KTKT công trình | Khảo sát xây dựng, lập báo cáo KTKT công trình | 89.320.000          | Ngân sách xã, Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh, Nguồn đóng góp của Nhân | Chỉ định thầu rút gọn       | Một giai đoạn 1 túi hồ sơ     | 3 ngày                              | Tháng 12/2025                               | Trọn gói      | 10 ngày                      |
| 2   |                  | 02.TVTTTTK,DT - Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán                    | Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán              | 4.687.000           |                                                                                                                            | Chỉ định thầu rút gọn       | Một giai đoạn 1 túi hồ sơ     | 3 ngày                              | Tháng 12/2025                               | Trọn gói      | 3 ngày                       |

|                          |  |  |  |  |                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                          |  |  |  |  | dân và<br>Chủ đầu<br>tư huy<br>động các<br>nguồn<br>hợp pháp<br>khác.    |  |  |  |  |  |  |
| <b>Tổng giá gói thầu</b> |  |  |  |  | <b>94.007.000 ( Chín mươi bốn triệu, không trăm linh bảy nghìn đồng)</b> |  |  |  |  |  |  |

**UBND XÃ HỒNG LỘC**